
П Л А Н
первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленностей в 2021 году на базе МБОУ «Новобобовичская СОШ» 

		№ п\п



	Наименование мероприятия
	Результат
	Сроки
	Ответственные

	1.
	Создание рабочей группы по разработке нормативного сопровождения создания и функционирования Центра
	Приказ директора  

	Март 2021
	Галанов А.А., директор школы

	2.
	Организационные мероприятия по созданию Центра роста: 
- разработка и утверждение Положения о деятельности Центра; 
- назначение руководителя Центра; 
- разработка и утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; 
-разработка и утверждение штатного расписания;
-разработка медиаплана по информационному сопровождению создания и функционирования Центра;
- разработка и утверждение должностных инструкций  сотрудников Центра. 
	Приказ директора  




	Март 2021
	Галанов А.А.,
рабочая группа

	3.
	Создание Интернет странички на сайте школы 
	Страничка на сайте школы
	Март 2021
	Третьяков Н.В., учитель информатики

	4.
	Составление сметы на ремонт помещений Центра
	Смета
	Март 2021
	Рабочая группа

	5.
	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Физика», «Биология», «Химия». 
 Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе.
	Свидетельство о повышении квалификации 


	Март-май 2021

	Горовая А.И., зам.директора по УВР

	6.
	Проведение ремонтных работ в кабинетах Центра в соответствии с дизайн-проектами, утвержденными приказом департамента образования и науки
	
	Июнь-июль 2021
	Галанов А.А., директор школы

	7.
	Заказ и изготовление вывески на фасаде школы, табличек у входа в помещение, логотипов на стенах Центра
	Изготовление табличек и логотипов установленного образца
	Март-май 2021
	Галанов А.А., директор школы

	8.
	Получение, установка,  наладка оборудования;
расстановка мебели в помещениях Центра 
в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» 
	Государственные (региональные) контракты на поставку оборудования 
	Апрель – Август 2021
	Галанов А.А.,
рабочая группа

	9.
	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре. 
	План работы Центра
	Июль-август 2021
	Руководитель Центра, 
Горовая А.И., зам. директора по УВР

	10.
	Завершение мероприятий по созданию Центра, приведение Центра в соответствие брендбуку 
	Отчет директора школы 
	Август 2021
	Галанов А.А., директор школы

	11.
	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра 
	Приказ директора школы о зачислении обучающихся 
	Сентябрь 2021
	Галанов А.А., директор школы

	12.
	Открытие Центра в единый день открытия 
	Информационное освещение в СМИ 
	Сентябрь 2021
	Администрация школы

	13.
	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты; размещение информации на сайте школы
	Отчет директора школы 
	Ежемесячно 
	Галанов А.А., директор школы, Третьяков Н.В.



